

地震発生から復旧までの経過

仙台市ガス局	仙台市 および 国
<p>3月11日 14時46分 三陸沖を震源とする巨大地震(M9.0)発生、仙台市内で震度6強を記録</p> <p>「仙台市ガス局災害対策本部」設置(本部長・ガス事業管理者)</p> <p>15時25分 第一次緊急停止の決定を受け、単位ブロック3ブロック(約7万戸)を供給停止</p> <p>15時50分 第1回災害対策本部会議開催</p> <p>同時刻頃、港工場に津波が到達し構内に浸水、15時55分頃最大水位となる</p> <p>16時15分 関東東北産業保安監督部および東北経済産業局に電話するが不通、日本ガス協会(以下JGA)に現状を報告</p> <p>16時30分 記者発表第1報(以後4月23日の第75報まで継続)</p> <p>16時36分 津波による港工場の冠水によりガス供給の全面停止(供給停止戸数358,781戸)</p> <p>16時39分 JGA災害対策本部へガス供給の全面停止を連絡</p> <p>16時42分 「全面供給停止」を発表</p> <p>簡易ガス団地のボンベハウスの点検を実施し、9団地を供給停止</p> <p>訪問カード用データ作成および出力に着手</p> <p>19時以降、料金課職員20名で夜間の電話受け付けを開始</p>	<p>市/「仙台市災害対策本部」設置(本部長・仙台市長)</p> <p>国/14時49分 太平洋沿岸部に大津波警報を発令</p> <p>国/15時14分 「緊急災害対策本部」設置</p> <p>市/16時00分 第1回災害対策本部員会議開催</p> <p>国/16時20分 地震を「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」と命名</p> <p>国/19時03分 「原子力緊急事態宣言」を発令</p> <p>国/21時23分 福島第一原子力発電所周辺の住民に避難指示</p> <p>市/避難者数が10万人を超える</p> <p>市/市営バスが主要幹線路線で運行再開</p> <p>国/被災地への自衛隊派遣を10万人に増強</p> <p>市/「平成23年度東北地方太平洋沖地震対策に関する要望書」提出</p> <p>市/地下鉄南北線の富沢～台原駅間で運転再開</p> <p>市/「仙台市災害ダイヤル」設置</p> <p>警察庁のまとめで地震による死者は6,911人に上り、戦後最悪の災害に</p> <p>東北自動車道が全線開通</p>
<p>3月12日 閉栓作業開始</p> <p>簡易ガス団地の閉栓作業(1,752戸)</p> <p>3月13日 JGA先遣隊到着、復旧作業の事前協議開始</p> <p>港工場で被害状況の調査に着手</p> <p>3月14日 JGA先遣隊の調査要員到着</p> <p>3月15日 「1か月程度で復旧していくことは困難」と記者発表</p> <p>東北経済産業局への特別供給条件認可申請(基本料金の減免等)、認可される</p> <p>簡易ガス特別供給条件申請および申請に対する認可</p> <p>3月16日 全職員の安否確認完了</p> <p>港工場でガス送出方法の検討、ラインテスト開始</p> <p>3月17日 自衛隊が港工場の瓦礫を撤去</p> <p>3月18日 JGA閉栓隊受入式、閉栓作業に合流</p> <p>簡易ガス団地の導管テスト完了</p> <p>港工場で装置の仮復旧に着手</p> <p>3月19日 報道機関に港工場の被害状況を公開</p> <p>内管修繕についてJGAと協議を開始</p> <p>3月21日 市長が記者会見をし、3月23日から新潟～仙台パイプラインによる供給再開を発表</p> <p>3月22日 簡易ガス団地の閉栓開始</p> <p>3月23日 新潟～仙台パイプラインよりNGの受入を開始</p> <p>災害拠点病院へ供給再開(中庄)</p> <p>東北経済産業局への特別供給条件認可申請(未熟調ガスの送出)、認可される</p> <p>3月24日 泉区住吉台地区より一般家庭の供給を再開</p> <p>JGA修繕隊受入式</p>	

仙台市ガス局	仙台市 および 国
<p>3月25日 閉栓作業完了</p> <p>JGA閉栓隊解散式</p> <p>簡易ガス団地(9団地)の閉栓完了</p> <p>内管修繕対応開始</p> <p>電話が集中し、一時サーバがダウン。復旧まで夜間専用電話で対応。</p> <p>3月26日 JGA閉栓隊受入式</p> <p>3月29日</p> <p>3月30日 JGA特約閉栓隊を設置</p> <p>NHKラジオで閉栓地区情報の生放送開始</p> <p>3月31日 仙台市のメール配信サービスで閉栓地区情報の提供を開始</p> <p>東北経済産業局への特別供給条件認可申請(基本料金の減免等にかかる延長および供給区域外からの転入者に対する減免等の適用)、認可される</p> <p>JGA大口閉栓隊を設置</p> <p>累計66,253戸の閉栓を完了(復旧率 21.3%)</p> <p>4月 1日 東部沿岸地区調査開始</p> <p>4月 2日 不在再訪問専用受付を開始</p> <p>4月 3日 若林区の避難所(七郷小学校)に仮設シャワー設置</p> <p>4月 6日 簡易ガス特別供給条件申請および申請に対する認可</p> <p>累計161,180戸の閉栓を完了(復旧率 51.8%)</p> <p>幸町庁舎とガスサロンの料金窓口を再開</p> <p>4月 7日 宮城県沖を震源とする余震(M7.1)発生、仙台市内で震度6強を記録</p> <p>4月 8日 余震により、復旧ブロック3ブロック(約5千戸)を供給停止</p> <p>簡易ガス団地(2団地)を再開栓</p> <p>ホームページへのアクセスが集中したため、ミラーサイトを利用</p> <p>4月 9日 簡易ガス団地(2団地)再開栓</p> <p>4月11日 累計230,369戸の閉栓を完了(復旧率 74.0%)</p> <p>4月16日 避難勧告区域等を除き閉栓作業完了(310,830戸)</p> <p>ミラーサイト終了</p> <p>4月17日 JGA復旧隊解散式</p> <p>4月18日 入電数の減少により、夜間の電話受付体制を順次縮小</p> <p>4月20日 東部沿岸地区(多賀城地区)閉栓</p> <p>4月21日 東部沿岸地区(白鳥地区)閉栓</p> <p>4月25日 泉営業所・南営業所の営業再開</p> <p>4月29日 夜間の電話受付を通常の保安体制に戻す</p> <p>5月 9日 需要家の事情による未対応分を除き、応急修繕対応完了</p> <p>5月31日 東北経済産業局への特別供給条件認可申請(基本料金の減免等にかかる再延長および供給区域外からの転入者に対する減免等の適用の延長)、認可される</p> <p>6月24日 港工場の本復旧は来年の5月頃との見通しを発表</p> <p>9月15日 「仙台市ガス事業震災復興プラン」策定</p> <p>11月24日 港工場で仮復旧工事が完了</p> <p>11月29日 震災後、初めてLNG船が入港</p> <p>12月19日 ローリー車によるLNG出荷を再開</p>	<p>市/水道がほぼ復旧</p> <p>JR東北本線の岩切～仙台間で運転再開</p> <p>市/「震災復興基本方針」策定</p> <p>市/市営バスが通常ダイヤでの運行再開</p> <p>市/仙台市議会平成23年第1回臨時会を招集(4月22日まで)</p> <p>東北新幹線の福島～仙台間で運転再開</p> <p>市/地下鉄南北線が全線で運転再開</p> <p>東北新幹線が全線で運転再開</p> <p>市/「仙台市震災復興ビジョン」策定</p> <p>市/「仙台市震災復興計画」策定</p>