
報道各位
関係各位

      　　都市ガスの今後の復旧見通し等について

※   下線部は前回発表からの変更・新規掲載部分

23年3月28日（月）午後５時

仙台市ガス局

3月28日午後５時現在

地域 主な地区

宮城野区北部 岩切東部 修繕中

泉区北東部
明石南、向陽台、松
陵、鶴が丘、山の寺

明石南、大沢、
鶴が丘、松森、
松陵　修繕中

多賀城市西部 山王、南宮

左記の地域の
一部から順次
修繕に着手予
定

富谷町東部
明石台、成田、東向
陽台

大清水、明石
台、上桜木、成
田　修繕中

左記の地域の
一部から順次
修繕に着手予
定

ブロック
ブロックに含まれる地域等

利府町

ガス管の修繕作業が終了
後、順次開栓に伺います。

１　各地域の開栓予定

　郊外部のブロックについては、ブロックの外から中へ、中心部のブロックはブロックの
中から外へ進んでいきます。各ブロックの作業進捗の状況は下記のとおりです。お客さま
宅の開栓は、道路に埋設されたガス管の修繕作業終了後、順次進めてまいります。

○当面の供給再開（お客さま宅のガス開栓）の予定地区

道路に埋設さ
れたガス管の
修繕作業状況

お客さま宅の
ガス開栓の状況

３月２９日（火）

（青葉区）

実沢字中山北の一部、長命ケ丘3丁目の一部、南中山2丁目～6丁目の各一部（C2-17）、桂1丁目～4丁目
の各一部、将監10丁目の一部、七北田字菅間官林の一部、野村字鐙坂の一部、野村字新桂島前の一部、
野村字堤下の一部、野村字筒岫の一部（N2-05）

Ｎ１
ブロック

中江1丁目・2丁目の各一部、福沢町の一部、宮町5丁目の一部（C1-20）、芋沢字吉成山の一部、中
山吉成1丁目～3丁目の各一部、中山台1丁目～4丁目の各一部（C2-17）、芋沢字横前の一部、高野
原1丁目～4丁目の各一部（C4-33）

あすと長町3丁目の一部、郡山2丁目～8丁目の各一部、郡山字穴田西の一部、郡山字穴田東の一部、郡
山字石塚の一部、郡山字北目宅地の一部、郡山字行新田の一部、郡山字谷地田西の一部、郡山字上野
の一部、郡山字蓬田の一部、郡山字吹上西の一部、郡山字北目前の一部、郡山字新橋南の一部、郡山字
欠ノ上の一部、郡山字南上河原の一部、郡山字谷地田東の一部、郡山字原田の一部、郡山字新橋北の一
部、諏訪町の一部、東郡山1丁目・2丁目の各一部（S1-01）

（泉区）

（太白区）
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泉区北西部
泉ヶ丘、泉中央、桂、
将監、高森、寺岡、
七北田、紫山

桂、北高森、高
森、将監、泉中
央、七北田、野
村　修繕中

富谷町西部 杜乃橋 　

大和町 杜の丘 　

青葉区東部
旭ヶ丘、小松島、台
原南部

修繕中

宮城野区北西部
岩切西部、幸町、燕
沢、鶴ヶ谷、東仙台

燕沢、鶴ヶ谷、
小鶴、岩切西
部、鶴ヶ谷東
修繕中

泉区南東部
黒松、南光台、八乙
女

左記の地域の
一部から順次
修繕に着手予
定

青葉区北部

荒巻、川平、国見ヶ
丘、桜ヶ丘、台原北
部、中山、水の森、吉
成

中山吉成、中
山台、国見ヶ
丘、吉成、南吉
成、吉成台　修
繕中

ガス管の修繕作業が終了
後、順次開栓に伺います。

泉区南西部 加茂、長命ヶ丘

北中山、南中
山、上谷刈、み
ずほ台、長命ヶ
丘、加茂　修繕
中

北中山、南中山の一部　開
栓中
住吉台、館　開栓終了
上記以外の地区はガス管の
修繕作業が終了後、順次開
栓に伺います。

宮城野区南西部
新田、榴岡、苦竹、
原町、宮千代

五輪、榴岡、宮
城野、銀杏町
修繕中

若林区西部

荒町、河原町、木ノ
下、新寺、遠見塚、
中倉、南小泉、大和
町

新寺　修繕中

Ｃ４西
ブロック

青葉区西部
愛子、落合、折立、
栗生、西花苑、高野
原

修繕中
ガス管の修繕作業が終了
後、順次開栓に伺います。

Ｃ４東
ブロック

青葉区中心部

一番町、柏木、片
平、上杉、川内、北
山、木町、国見、米ヶ
袋、中央、八幡、宮
町

一番町、五橋、
中央、北目町
修繕中

ガス管の修繕作業が終了
後、順次開栓に伺います。

宮城野区北東部
高砂、田子、福田
町、福室、岩切東部

修繕中

多賀城市東部
浮島、笠神、下馬、
高崎、高橋、中央、
伝上山

修繕中

Ｅ１
ブロック

Ｃ１
ブロック

ガス管の修繕作業が終了
後、順次開栓に伺います。

ガス管の修繕作業が終了
後、順次開栓に伺います。

Ｃ２ブロック

Ｃ３ブロック

Ｎ２
ブロック

紫山、杜乃橋、杜の丘　開栓
中
泉ヶ丘、寺岡　開栓終了
上記以外の地区はガス管の
修繕作業が終了後、順次開
栓に伺います。

幸町、東仙台、大梶、松岡町
開栓中
上記以外の地区はガス管の
修繕作業が終了後、順次開
栓に伺います。
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宮城野区南東部 鶴巻
左記の地域の
一部から修繕
着手予定

若林区東部
沖野、霞目、上飯
田、六丁の目

荒井、伊在、か
すみ町、霞目、
蒲町、六丁の
目　修繕中

Ｓ１
ブロック

太白区北部

泉崎、大野田、郡
山、金剛沢、富沢、
長町、西多賀、緑ヶ
丘、向山、八木山

郡山　諏訪町、
東郡山、あすと
長町、八本松、
富沢南、南大
野田、鹿野、長
町南、泉崎　修
繕中

ガス管の修繕作業が終了
後、順次開栓に伺います。

Ｓ２
ブロック

太白区西部
太白、人来田、茂
庭、山田

鈎取本町、上
野山1～2丁
目、太白、ひよ
り台、山田、日
本平、人来田、
羽黒台、旗立
修繕中

茂庭の一部、茂庭台　開栓
終了
上記以外の地区はガス管の
修繕作業が終了後、順次開
栓に伺います。

太白区南部
四郎丸、中田、袋
原、柳生、西中田、
東中田

修繕中

修繕中

東部沿岸地
区

被害の少ないと
ころから順次復
旧に努めます。

  ※被害状況、作業の手順により、一部変更になる場合があります。

復旧対象戸数（A）※ 　　　　　　　311,144戸
本日の復旧戸数 　　　　　　　8,202戸
本日までの累計復旧戸数（Ｂ）　　　　　　　　13,576戸
復旧対象残数（A）-（Ｂ） 　　　　　　　297,568戸
復旧率（Ｂ）/（A） 4.4%
要員数：約2,300名（ガス局約500名、復旧隊約1,800名）

２　今後の復旧の見通し

（１）都市ガスの供給方法

　3月23日（水）より順次供給を再開しております。海岸部等、津波の被害の大きかった地区や今後
の調査でガス導管の被害が大きい地区などを除き、１ヶ月から１ヶ月半程度での復旧を目指します。

（３）簡易ガスの供給再開について

  被害の少なかった新潟からのパイプラインで送出される、気化された天然ガスを港工場で受け入
れ、付臭を行った後に都市ガスを供給いたします。

（２）都市ガスの供給再開の見通しについて

　津波被害を受けた荒浜地区を除き、供給を再開いたしました。

３　現在の復旧作業の状況

（１）都市ガスの復旧状況　（設備の修繕・開栓（かいせん）作業）
　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　3月27日（日）午後5時現在

Ｓ３
ブロック

名取市

ガス管の修繕作業が終了
後、順次開栓に伺います。

相互台、ゆりが丘、みどり
台、那智が丘　開栓終了
上記以外の地区はガス管の
修繕作業が終了後、順次開
栓に伺います。

Ｅ２
ブロック
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（２）復旧隊の活動状況

・ 活動内容：復旧計画策定、被害設備調査、導管修繕、開栓等

※復旧対象戸数とはお客さま戸数から、海岸部等津波の被害の大きい地区のお客さまの戸数及びお客さま
のご都合等によりガスをご使用になっていないお客さまの戸数を差し引いたものです。

・ 構成（今後の到着予定も含む）日本ガス協会の他２７社

日本ガス協会、東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西部ガス、北海道ガス、北陸ガス、新発田ガス、越
後天然ガス、蒲原ガス、白根ガス、柏崎市ガス水道局、静岡ガス、広島ガス、山形ガス、小千谷市ガ
ス水道局、武州ガス、大多喜ガス、長野都市ガス、小田原ガス、中部ガス、日本海ガス、大津市企業
局、岡山ガス、山口合同ガス、四国ガス、宮崎ガス、日本ガス

４　復旧作業の進め方

　約2,000戸から3,000戸の単位で155ブロックに分け、ブロックごとに閉栓作業、設備の修繕、開栓
作業の順で実施しています。

（１）閉栓作業

　対象戸数のすべてについて終了しました。

（２）設備の修繕

　ガスの製造設備やガス導管などの供給設備の被害状況を調査し、修繕しています。

（３）開栓作業

　１軒、1軒、お客さま宅を訪問し、ガス漏れなどがないか安全を確認のうえ、各戸のメーターガス栓
を開け、使用できるようにしています。

（４）供給再開の周知方法

　３月２３日より、順次供給を再開しております。ブロックごとに道路に埋設されたガス管などの被害
状況を調べながら、安全が確認された地区から、お客さまのメーターガス栓を開く作業を進めていき
ます。このため個々の地区の供給再開時期をあらかじめお示しすることができませんが、作業に入る
前日までに、ＴＶ、新聞、ホームページ等でお知らせします。

５　ガス料金の特別措置について

　被災したお客さまの負担軽減のため、以下の特別措置を行います。

（１）ガス料金の早収期限及び支払期限を延長

　平成２３年１月、２月、３月及び４月検針分のガス料金の早収期限（※１）及び支払期限（※２）を１カ
月延長いたします。ただし、支払期限日が平成２３年３月１１日以降となるものが対象です。

（２）使用できなかった月の基本料金を免除

　平成２３年３月１１日以降６ヶ月間に限り、お客さまがガスを使用できなかった場合には基本料金を
いただきません。
（３）臨時のガス工事費を免除
　被災によりガスの使用ができなくなり、同じ場所で応急処置として行う臨時のガス工事については、
平成２３年５月３１日までにお申し出があった場合、工事費はいただきません。

※１早収期限 … 請求書発行日の翌日から２０日目　　　　※２支払期限 … 請求書発行日の翌日か
ら５０日目
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＜震災前＞ 　＜3月23日以降＞
46.04655メガジュール 44.11メガジュール

（一般料金）
使用量 基準単位料金 基準単位料金

＜震災前＞ ＜3月23日以降＞
0～20㎥ 151.62円 145.24円
21～100㎥ 145.78円 139.64円
101～300㎥ 143.68円 137.63円
301㎥～ 138.77円 132.93円

（４）都市ガスの標準熱量の変更について

　新潟からのパイプラインで送られるガスを供給するため、ガスの標準熱量が変更となります。変更さ
れる熱量と一般料金は以下のとおりです。
　　　　　　　　　（熱量）

　現在、安全に配慮しながら、ガスを供給しておりますが、ガスの臭いがしたら火は使用しないで下
さい。器具栓、ガス栓、メーターガス栓を閉め、窓を開け、すぐにガス局へご連絡下さい。その際、換
気扇は、スイッチから火花がとび、引火する恐れがありますので、絶対に操作しないで下さい。また、
現在、水道、下水道とも復旧中です。不要不急の水道使用を避け、節水にご協力をお願いします。

（４） 都市ガス供給再開当日、ご不在のお客さまへのお願い

（３） 都市ガスが供給されているお客さまへのお願い

（１） 現在、お客さまからのお問い合わせの電話が集中しており、電話が大変つながりにくくなってお
ります。ご迷惑をおかけしております。各地域の供給再開の時期につきましては、ホームページでご
確認いただくことができますのでご利用下さい。

（２） 都市ガスが止まっているお客さまへのお願い

　①ガスもれ等の二次災害を防止するため、ガスの供給を停止させていただきました。安全のため、
器具栓、ガス栓、メーターガス栓をすべて閉めてください。

　② ガスの供給再開にあたりましては、ガス局の係員がお伺いし、お客さまのガス設備の安全を確
認させていただきますので、それまではガスをご使用にならないようにお願いいたします。

 　都市ガスの供給が再開された地区のお客さまでも、再開当日にご不在の場合には、屋内ガス設
備の点検が完了しておりませんので、ガスを止めています。ご不在連絡票を投函いたしますので、
ご使用の際には必ずガス局へご連絡いただき、ガス局の係員が設備を点検し、安全を確認するまで
絶対にガスを使わないで下さい。

（５）大変ご不便をおかけいたしますが、復旧につきましては、全力をあげてまいりますので、よろしく
ご協力お願い申し上げます。

　③ 都市ガス機器に、プロパンガスのボンベを接続することは、絶対にやめてください。ガスの種類
が違うため、火災や事故の原因となります。

　二次災害防止の観点から、ガスの安全に関して、次の内容を報道していただきますようお願いい
たします。

７　報道機関のみなさまへのお願い

　ガス局泉営業所・南営業所　休業中
　各ガス料金収納窓口　休業中
　ガスサロン　営業中（料金窓口は休業中）
　幸町・卸町天然ガススタンド　営業中

６　ガス局施設の営業状況について
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〔お客さまからのお問い合わせ先〕

電話　お客さまセンター　0800-800-8977（フリーアクセス）8：30～19：00

〔報道機関からのお問い合わせ先〕

電話　経営企画課　022-292-7652　へお願いします。

　　　上記以外の時間　　022-256-2111
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